




工程表

工種	令和2年							
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
現地調査・準備等								
試験掘								
本体工事(校内)								
本体工事(校外)								
路面復旧等(校内)								
路面復旧等(校外)								
後片付け								