

<岡崎中学校 見直しサイクル>

時期	取り組み
6 月	・前年度検討していた校則について、生徒総会で策定。 ・Formsを活用し、校則についてのアンケート実施
7 月～9 月	・アンケート集計 ・見直し計画の作成 ・生徒会本部による見直し内容の検討
10 月～12 月	・教職員に提案、意見集約 ・生徒会本部に内容共有。全校生徒に今後の流れを周知
1 月～3 月	・見直し案の策定 ・試行期間を実施し、生徒教職員共にアンケート実施 ・PTAや学校運営協議会の委員から意見聴取 ・入学説明会等で校則を周知
4 月	・生徒総会に向けて、暫定の校則の確認
6 月	・生徒総会で、校則の策定 ・学校ホームページ等に公表