















		STEP 1（実践普及・取組深化期）					STEP 2（新目標設定期）			STEP 3（実践検証期）			R5		
日程		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
主要日程等		 教育指導計画・学力向上プランに基づく具体的実践					 全国調査等による徹底検		 新たな目標設定	 新たな目標設定・学力向上プランに基づく取組の推進			 次年度へ		
		全国調査【中3、小6】 ・ブロック会議（管理職・教務・生指・養護は学期に1回）、英語連携は授業づくりのために日常的に連携					・全国調査結果返却		・全国調査研修会	・全国調査研修会（中教科別）					全国調査【中3、小6】
学習 確認 プログラム	中3	＜中3 1st＞					＜中3 2nd＞								
	中2	＜中2Pre1＞					＜中2Pre2＞					＜中2Pre3＞			
	中1	＜中1JP5＞					＜中1Bas1＞		＜中1Bas2＞						
	小6	＜小6 JP③＞									＜小6 JP④＞		＜中1JP⑤＞		
	小5	＜小5 JP①＞									＜小5 JP②＞				
	小3・4										＜小3、4 PreJP＞				
①		 各小中学校に現状把握と統一に向けての計画					 合同研修会での情報共有と課題の把握		 学習規律の統一と検証			 各校の研修会のまとめとその情報共有を図りと年間の指導の検証			 次年度桧原中ブロック学力向上プラン策定
②		 各校での計算・漢字などの各教科における基礎基本の確認							 小中の各教科主任間での連携						
③		 家庭学習や課題の提出などの定着							 課題提出に向けた共通理解と指導の工夫						